



JANČÁLEK s. r. o.

U Tržiště 22, Břeclav, PSČ 690 02

projektování, inženýrská činnost, technická

pomoc, realizace staveb, realitní kancelář

telefon: 519 360 710

fax: 519 360 716

e-mail: office@jancalek.cz

BRUMOVICE – BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY TRASA B

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

DATUM

10/2018

STUPEŇ PD

DSP

PROJEKTANT

JANČÁLEK s.r.o.

ČÁST PD

E.1

MÍSTO STAVBY - POZEMEK

k. ú. BRUMOVICE

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

1309.2

INVESTOR

Obec Brumovice, č.p.26, 691 11 Brumovice

ČÍSLO KOPIE

Obsah:

| | | |
|-----------|---|----------|
| E. | ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – TECHNICKÁ ZPRÁVA | 2 |
| E.1.1 | <i>Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění.....</i> | <i>2</i> |
| E.1.2 | <i>Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel</i> | <i>2</i> |
| E.1.3 | <i>Zásady návrhu zařízení staveniště</i> | <i>2</i> |
| E.1.4 | <i>Návrh postupu a provádění stavby</i> | <i>2</i> |
| E.1.5 | <i>Po dobu výstavby bude vyloučen provoz automobilové dopravy a pěších. Dočasné dopravní značení řeší dodavatel stavby. Objekty, které je nutno uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)</i> | <i>3</i> |
| E.1.6 | <i>Možné napojení na zdroje.....</i> | <i>3</i> |
| E.1.7 | <i>Možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání s odpady).....</i> | <i>3</i> |
| E.1.8 | <i>Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)</i> | <i>3</i> |
| E.1.9 | <i>Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a okolí</i> | <i>3</i> |
| E.1.10 | <i>Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření.....</i> | <i>3</i> |
| E.1.11 | <i>Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm</i> | <i>3</i> |
| E.1.12 | <i>Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.....</i> | <i>3</i> |

Stavba : Brumovice – Bezbariérové chodníky trasa
Stavebník : Obec Brumovice, č.p.26, 691 11 Brumovice
Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení

E. Zásady organizace výstavby – Technická zpráva

E.1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Staveniště vzhledem k charakteru stavby nebude oploceno, bude pouze zajištěno mobilními zábranami. Veškerý vybouraný odpad a nové stavební hmoty budou kontinuálně odváženy, resp. dováženy na staveniště.

E.1.2 Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel

Stavba je realizována na následujících pozemcích:

| Katastrální území | Parcelní číslo | | Druh | Výměra [m ²] | Ochrana | Vlastník |
|-------------------|----------------|----|----------------|--------------------------|---------|---|
| | KN | ZE | | | | |
| TRASA B | | | | | | |
| Brumovice | 3601/12 | | Ostatní plocha | 787 | - | Obec Brumovice, č. p. 26, 69111 Brumovice |
| Brumovice | 3601/1 | | Ostatní plocha | 28862 | - | Obec Brumovice, č. p. 26, 69111 Brumovice |
| Brumovice | 99/2 | | Ostatní plocha | 198 | - | Obec Brumovice, č. p. 26, 69111 Brumovice |
| Brumovice | 3601/11 | | Ostatní plocha | 1008 | | Obec Brumovice, č. p. 26, 69111 Brumovice |

E.1.3 Zásady návrhu zařízení staveniště

Staveniště bude zřízeno tak, aby splňovalo TP 66 – Označování pracovních míst na pozemních komunikacích v obci. V zájmovém území se nenachází žádný objekt, který by se dal použít pro zařízení staveniště. Předpokládá se, že jako sociální zařízení dodavatele budou sloužit mobilní objekty jeho vlastního zařízení.

E.1.4 Návrh postupu a provádění stavby

Před zahájením výstavby se v rámci přípravy provede vytýčení všech stávajících inženýrských sítí včetně jejich přípojek. Dále se provede předání staveniště, které musí být vyklizeno ode všech dočasných objektů a jiných překážek.

Přístup na stavbu bude zajištěn ze státní silnice č. III/4211 a dále po místních komunikacích v obci. Stavba bude zahájena vytýčením trasy navrženého chodníku. Dále budou probíhat bourání a stávajících zpevněných ploch, vč. silničních obrub

Stavba : Brumovice – Bezbariérové chodníky trasa
Stavebník : Obec Brumovice, č.p.26, 691 11 Brumovice
Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení

do úrovně pláň, pokládka obrub do betonového lože, konstrukčních vrstev a dlažby. Práce budou probíhat po navazujících úsecích. Na samém závěru budou provedeny terénní úpravy.

Při realizaci stavby budou důsledně kontrolovány příčné sklony chodníku (max. 2%) a podélné sklony chodníků – nikde nesmí překročit 8,3%, případně 12,5% u rampových částí chodníků.

E.1.5 Po dobu výstavby bude vyloučen provoz automobilové dopravy a pěších. Dočasné dopravní značení řeší dodavatel stavby. Objekty, které je nutno uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)

Při výstavbě nebudou žádné objekty, které by se uvedly samostatně do provozu. Stavba bude uvedena do provozu jako celek.

E.1.6 Možné napojení na zdroje

Napojení staveniště na inženýrské sítě bude řešeno ze stávajících rozvodů. Na staveništních přípojních místech budou osazeny podružná měření spotřeby energií. Telekomunikace bude prováděna mobilními telefony.

E.1.7 Možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání s odpady)

Veškeré odpady vzniklé při výstavbě budou odvezeny na skládku.

E.1.8 Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)

Přístupy na staveniště budou umožněny po státních a místních komunikacích.

E.1.9 Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a okolí

Staveniště bude ohraničeno pevnými mobilními zábranami.

E.1.10 Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

U provádění nejsou žádné zvláštní požadavky.

E.1.11 Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se stavenišťem

Přechodné dopravní značení musí zhotovitel před zahájením stavebních prací projednat s příslušnými orgány statní správy.

E.1.12 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Z hlediska zajištění bezpečnosti práce na staveništi i bezpečnosti silniční dopravy musí být staveniště řádně zajištěno dopravními značkami včetně vytyčení objížďné trasy po dobu výstavby. Dále je třeba při provádění prací dbát všech předpisů z hlediska bezpečnosti práce.

Vzhledem k charakteru stavby se předpokládá, že stavební práce budou prováděny jedním zhotovitelem. Z tohoto důvodu není nutný koordinátor BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. Ale v souladu s vyhl. č. 591/2006 Sb., Příloha 5, je vzhledem k charakteru provádění stavebních prací (práce v ochranném pásmu inženýrských sítí) je nutno vypracovat „Plán BOZP na staveništi“.

V Břeclavi 10/2018

Ing. Zdeněk Dřímál